20 Leitsatze fur erfolgreiches Projektmanagement

—

Doing the right things! Doing things right!
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Die Basis fur den Erfolg wird beim Start gelegt!
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) Ziele schitzen vor Verzetteln!

) Schatzen Sie den Zeitbedarf
)
)
)
)
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Planung mit gesundem Menschenverstand erleichtert Inr Uberleben im Projekt
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Pragmatismus versus Perfektion
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Hinterfragen Sie Anderungswiinsche auf tatsachliche Notwendigkeit!
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.Das muss schon irgendwie gehen..“ Das hat noch nie gestimmt!
9) Binden Sie den Auftraggeber/Kunden mit ein

10) Sichern Sie Ihr Projekt ab!

11) Halten Sie sich auf dem Laufenden Uber den Projektstatus

12) Projektarbeit braucht Teamgeist

13) Der Projekterfolg wird auf der menschlichen Seite entschieden, weniger auf der
fachlichen Seite

14) Kommunizieren mit Fragen, Bitten und Vorschlagen

15) Anweisen, Vorwirfe und Befehle sind nicht effektiv

16) Tragen Sie keine Machtkdmpfe im Projekt aus!

17) Versorgen Sie aktiv mit Informationen

18) Steuern Sie Meetings!

19) Fragen Sie am Projektende auf welche offenen Aufgaben verzichtet werden kann
20) Feiern Sie das Ende! Feiern Sie Erfolge!
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